



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61 - 65, fax: /44/ 781 21 80
http://www.umprzedborz.com.pl e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

Przedbórz, dn. 22.10.2008r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: I.R.Ś. 3411/17/08

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach narodowego programu <Moje boisko – Orlik 2012>”.

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, iż:

1) Zmianie ulega w Rozdziale 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt 4.1. – „Termin wykonania zamówienia”, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„4.1. Termin wykonania zamówienia:

Etap I, tj.:

- Roboty ziemne,
- Przyłącze wodociągowe,
- Przyłącze kanalizacyjne,
- Kanał deszczowy,
- System odwadniający – drenaż,
- Oświetlenie boisk,
- Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną,
- Ogrodzenie

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót nie później niż do dnia 19.12.2008 roku

Etap II, tj.:

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej,
- Nawierzchnia poliuretanowa,
- Urządzenia sportowe,
- Budynek szatniowo – sanitarny,
- Mała architektura,
- Chodnik + obrzeża + plac zabaw

nie później niż do 30 kwietnia 2009 roku”.

W dodatku nr 10 do SIWZ – Projekt Umowy zmianie ulega § 2 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie – „Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2009 roku z zastrzeżeniem ustępu 3”.

II. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 22.10.2008r. na:

- naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński

.....
Podpis kierownika Zamawiającego